

PROYECTO MODIFICADO Nº 1 de la ejecución de las "OBRAS DE SEPARATA Nº 1 DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EN CARROCERA" (Expte. 2/2017)

**Modificación:**

PROYECTO MODIFICADO Nº 1 de las obras de "Separata nº 1 del proyecto modificado nº 1 de Urbanización del Polígono industrial en Carrocera", por importe de 988.836,02 € (817.219,85€+ 21% IVA), motivado, según informe del Director de obra y justificándolo en la memoria del proyecto modificado, en la conveniencia y necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas y necesidades existentes con posterioridad a la adjudicación del contrato, debido a los cambios necesarios para adaptar las instalaciones a la normativa vigente, conforme a lo dispuesto en el apartado 107.1 d) y e) del TRLCSP.

**Adjudicatario:**

UTE Carrocera Construcciones Presa Ibáñez S. L.- Sanfer Instalaciones y Montajes S.L.

**Importe adjudicación:**

670.680,00 (554.280,99+21% IVA)

**Disposición:**

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carrocera de 9 de marzo de 2019

**Fecha modificación:**

09/03/2019

**Importe modificación:**

Importe total líquido 737.467,91€ (609.477,61+21% IVA), que supone un incremento de 66.787,91 y representa un 9,958% con respecto al precio de adjudicación.

**Fecha formalización de la modificación:**

29/03/2019